

附件 7

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(江阴职业技术学院改扩建三期工程)

一、项目情况

(一) 项目概况。项目位于锡澄路 168 号，利用存量土地，新建一座六层学生宿舍楼，总建筑面积约 12924.70 平方米，建成后增加 1072 个学生住宿床位。

(二) 绩效目标。该项目 2024 年绩效目标为开工建设，总体目标为建成投入使用，提升学校办学能力。

二、评价情况

(一) 项目特点分析。该项目用地条件成熟，资金保障到位，目标需求明确，具有较强的可行性。项目建成后能够显著提升江阴职业技术学院的硬件资源水平，完善江阴市职业教育布局，产生较大的社会效益。

(二) 评价思路方法。资金绩效评价主要从过程、产出、效益、满意度等四个方面展开。以提升资金使用效益、达成项目目标、规范过程合规性为关注重点，对资金到位率等 20 项具体指标进行量化评价，最终形成评价得分。

(三) 评价工作情况。评价工作仔细核查了各项指标相关的资料并进行了详尽的现场调查，确保评价得分能够如实反映项目实际情况。

（四）绩效评价结论。该项目推进过程规范，资料齐全，预期目标完成度较高，评价结果较好，最终评价得分为 100 分（满分为 100 分）。

三、项目绩效。该项目在实施过程中严格按照江阴市政府投资项目推进有关规定实施，采用集中建设，各相关部门权责清晰、分工明确，推进过程制定了严格可靠的时间节点计划，截至目前，项目推进顺利。项目通过规范的公开招投标程序产生了总承包单位、监理单位等，按要求办理了完整的施工报备手续，主动接受行业主管部门监管。项目资金能够按照现场推进进度按时拨付到位。

四、存在问题。无。

五、有关建议。无。

六、相关信息。详见《项目资金绩效年度自评价情况表》。

江阴市教育局

2025 年 3 月 6 日